
Balkon-Abdeckung mit Terrassendielen
vom 17.3.2014 bis 25.3.2014

Röschibachstr. 63, 8047 Zürich
Schlussbericht: H.U. Stalder

Auftrag
Balkon (5,3 m2) und Mauereinschnitt (0,8 m2) mit Terrassendielen auslegen. Der 
Mauereinschnitt hat zwei unterschiedlich leicht abfallend erhöhte Niveaus gegenüber 
dem Balkon. Der Dielenboden soll durchgehend dasselbe Niveau haben.

Balkon wurde zur Terrasse

Dank
Die benötigten Bohrschrauber wurden vom Teppich-center
Neuenhof zur Verfügung gestellt. Ganz herzlichen Dank an die
Geschäftsleitung, im speziellen an Herrn Remo Stalder der
sich für dieses Projekt unvoreingenommen engagiert hat. 

Dank gebührt auch dem ad Interim engagierten Handwerker,
Pascal Stalder (Bild rechts). Er hat die zirka 200 Schrauben
flink mit den Bohrschrauber versenkt. Die angeschraubte
Hand konnten wir nach dem Fotoshooting problemlos wieder
von der Diele lösen.



Entscheidungsfindung
1. Dielen braun lasierend streichen oder unbehandelt lassen?
2. Welche Seite oben, die geriffelte oder die gezahnte?
Die gefundenen Dokumentation im Internet widersprechen sich manchmal, was jegliche 
Begründung relativiert.

Pro und Kontra zu 1.
Gestrichen:
+ Dielen sehen professioneller aus.
+ Bestehende Farbnuancen wirken ausgeglichener.
+ Die Verfärbung ist geringer.
+ Die Dielen verfärben sich nicht Richtung Grauton.
- Die Anstriche für den Grundierungs- und Hauptanstrich ist je 24 Std.

Unbehandelt:
+ Asteinschüsse kommen mehr zur Geltung.
- Einige Asteinschüsse sind anfangs markanter.
- Das Holz hat unterschiedliche Farbnuancen. 
- Die Dielen bekommen mit der Zeit einen Grauton wie alte Holzhäuser.

Pro und Kontra zu 2.
Geriffelte Seite oben:
+ Weiches Aussehen.
- Die Verlegung der Dielen mit einem Zwischenabstand unterbricht das homogene Bild. 
- Schrauben sind sichtbarer.
- Jede Schraubenposition erfordert zusätzliche Senkbohrung. 
- Dellen und Verletzungen an den Dielen sind sicht- und spürbarer.
- Regenwasser bleibt sicht- und spürbar liegen.
 
Gezahnte Seite oben:
+ Von den meisten Hersteller als oben bezeichnet (geriffelte Seite =  Ausgleichsfräsung).
+ Die Verschraubungen können in der Verzahnung vorgenommen werden.
+ Das Gezahnte und die Zwischenabstände der Dielen wirken harmonisch.
+ Regenwasser fliesst durch die Verzahnung ab.
- Das Bauhaus-Video demonstriert die geriffelte Seite oben. 
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Pläne
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Materialliste Holz 

Stk. Artikel Herkunft Bearbeitung / 
Masse

Preis
CHF

Total 
CHF

8 Terrassendiele 400 x 14.5 x 2.8 cm
(Douglas Riffelholz)

Bauhaus kürzen auf 358 cm 13.20 105.60

2 Terrassendiele 300 x 14.5 x 2.8 cm
(Douglas Riffelholz)

Bauhaus kürzen auf 270 cm 9.90 19.80

2 Latte roh Fichte 250 x 5 x 5 cm Coop 113 cm + 119 cm 3.95 7.90

2 Latte roh Fichte 250 x 5 x 5 cm Coop 119 cm + 119 cm 3.95 7.90

2 Rechteckleisten 200 x 4.7 x 1.8 cm Coop kürzen auf 124 cm 10.50 21.00

6 Rechteckleisten 200 x 4.7 x 1.8 cm Coop kürzen auf 144 cm 10.50 63.00

1 Buchenleiste 100 x 2.5 x 0.6 cm 
(für drei Abstandhalter mit Griff)

Coop 3 x 10 cm + 
6 x 2.5 cm  

2.50

227.70

Materialliste Diverses (Bauhaus)

Stk. Artikel / Beschreibung Preis
CHF

Total 
CHF

3 Dielen-Schrauben (Terrassotec) Edelstahl gehärtet TX 15
50 Stk. / 40 x 4 mm / Torqu-System

9.90 29.70

1 50 Stk. Dielen-Schrauben (IVZ) gelb, 35 x 3.2 mm 5.60

1 60 Stk. Auflagepads XennoX Gummigranulat 90 x 60 x 3 mm 23.50

2 4 Stk. Easy Glider rund D: 40 x H: 6 mm 7.25 14.50

1 Dose 3 lt Holzimprägnierung für aussen, wasserabweisend, 
äusserst wetterbeständig, COLODUR (aus Bestand)

1 Dose 3 lt Holzlasur für aussen, wasserabweisend, äusserst 
wetterbeständig, atmungsaktiv, COLODUR (aus Bestand)

73.30
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Keine Vorbohrung benötigt



Konstruktionsbeschreibung

Vorarbeiten:
• Alle Balken stirnseitig, einseitig unten 45° abkanten (mit Bandschleifmaschine)
• Alle Leisten stirnseitig, unten 45° abkanten (mit Bandschleifmaschine)
• Lang-Leisten stirnseitig, unten flach abkanten (mit Bandschleifmaschine)
• Balken und Leisten zusammenschrauben gem. Zeichnung Unterkonstruktions-

Aufbau
• Die Unterkonstruktion grundieren und bemalen (braun, lasierend)  

Vorort Arbeiten:
• Balkon staubsaugen 
• Hinweis: keine Vorbohrungen für die Schrauben vornehmen 
• Balkenkonstruktion legen, ausrichten und nivellieren (Schrägtendenz Richtung 

Türe/Fenster vorsehen); Auflagepads und Easy Glider verwenden
• Die zweite und die letzte Diele legen, ausrichten und provisorisch verschrauben
• Bei der dritten Diele beim Mauervorsprung 35 mm Dielen-Schrauben (gelb) 

nehmen
• Die restlichen Dielen provisorisch verlegen und das Gefälle nochmals prüfen
• Nun sind die Dielen mit sechs Millimeter Abstand zueinander zu verschrauben 

(Fenster/Türe-seitig beginnend)
• Die erste Diele einpassen, resp. die Aussparungen für die Storenführung aussägen, 

danach mit 35 mm Dielen-Schrauben (gelb) verschrauben

Sicherheitsvorkehrungen

Die auf dem Balkon gerade nicht benötigten Werkzeuge und Kleinteile sind in den dazu 
vorgesehenen Sicherheitsbehälter zu legen. 

Baubericht
Vom ersten theoretischen Plan bis zum realisierten Plan sind letztlich vier Pläne 
entstanden. Hauptursache war, dass der erste Plan braun lasierte Dielen von drei Meter 
Länge voraussetzte. Das Bauhaus hatte aber zusätzlich im Katalog nicht ausgewiesene, 
unbehandelte Dielen von vier Meter Länge am Lager. Dafür hatte das Bauhaus das für 
den Unterbau benötigte Holz nicht verfügbar. 

Die vier Meter langen Dielen wurden im Bauhaus auf die benötigten Längen zugesägt. 
Das Unterbau-Holz von Coop bezogen und auch im Coop zugesägt. An beiden Orten 
fielen keine Bearbeitungskosten an. Die Unterkonstruktion wurde vorgängig konstruiert, 
alles grundiert und braun lasierend gestrichen.

Das Legen und Verschrauben Vorort verlief problemlos an einem halben Tag.
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Fotogalerie
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Unterbau roh Fenster/Türe Seite Balken Balkonende Rechtwinklige 
Verschraubung zu 
den Jahresringen!

Dielen/Unterbau gestrichen          Kein Auto zu klein ein Lastwagen zu sein.



* * * * *
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Der Ausgang auf die neue Terrasse, ehemals Balkon.



   * * * 
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